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Este plan busca que las actividades en desminado militar realizadas por el Ejército Nacional 
Colombiano bajo la normatividad de International Mine Action Standards (IMAS) sean 
reconocidas como acciones humanitarias dentro de la acción integral contra minas.  
En este artículo se explica cómo las actividades de desminado operacional desarrolladas por 
el Ejército Nacional durante las operaciones militares salvan vidas tanto de personal 
uniformado (combatientes) como de la población civil en zonas de injerencia de los grupos 
armados organizados (GAO). 
 
Palabras clave  




This plan seeks to give recognition integration, scope, time, cost, quality, human resources, 
communications, risk and procurement activities in operational demining undertaken by the 
Colombian National Army under the IMAS standards, to be recognized such as humanitarian 
actions within the comprehensive mine action. 
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This article describes the work done by the National Army in the development of military 
operations conducted operational demining saving lives both military (Fighters) and non-
combatant personnel explained. 
 




La definición de desminado que contempla los estándares internacionales de acción contra 
minas (IMAS, 2016) establece que las unidades militares pueden desarrollar actividades de 
desminado, pero la autoridad de acción integral contra minas antipersona (ANAICMA) no 
contabiliza estas acciones dentro del Sistema de Gestión de Información sobre Actividades 
relativas a Minas Antipersonal (en inglés, IMSMA, por las iniciales de Information 
Management System on Activities related to Antipersonnel Mines) (Geneva International 
Centre for Humanitarian Demining [GICHD], 2016) como tareas de desminado humanitario. 
Por eso, se requiere la formulación de un proyecto que permita validar las operaciones 
militares de desminado como acciones humanitarias, con base en lo que expone la Guía de 
los fundamentos de gestión de proyectos (PMBOK) acerca de monitoreo y transversalizado 
con los estándares internacionales de acción contra minas en la norma 07.40 Monitoreo de 
las organizaciones de acción contra minas. Las actividades de desminado militar pueden ser 
consideradas como una acción humanitaria, pues salvan vidas tanto de los hombres de las 
unidades militares como de los habitantes del sector, los cuales se convierten, de una u otra 
manera, en población vulnerable, debido a la amenaza que representan los artefactos 
explosivos. En términos prácticos, lo importante es definir cuándo la actividad desarrollada 
por una unidad militar tiene un objetivo netamente humanitario. 
 
1. Antecedentes 
Las acciones humanitarias son las ayudas a las víctimas de desastres (desencadenados por 
catástrofes naturales o por conflictos armados) orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar 
su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a 
veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y 
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prepararlos ante desastres naturales. Dichas acciones pueden ser proporcionadas por actores 
nacionales o internacionales. En este segundo caso, tienen un carácter subsidiario respecto a 
la responsabilidad de un Estado soberano de asistencia a su propia población, y en principio 
se realizan con su visto bueno y por petición suya; sin embargo, durante la década de 1990 
se abrió la puerta a la posibilidad de obviar excepcionalmente estos requisitos (Armiño, 
2006). 
La historia del origen de la acción humanitaria formalizada más conocida es la de Henri 
Dunant, un hombre de negocios y activista social suizo, quien, al ver la destrucción y el 
abandono inhumano de los soldados heridos durante la batalla de Solferino, en junio de 1859, 
canceló sus planes y comenzó a socorrerlos (Hans Haug-Henry Dunat Institute, 1993). 
Las minas terrestres fueron creadas antes del siglo XX, pero su utilización no se generalizó 
hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Estos artefactos, ampliamente utilizados en 
conflictos tanto internacionales como internos, constituyen una amenaza permanente para la 
población civil, incluso mucho después del cese de las hostilidades. De igual modo, las 
municiones sin explosionar (bombas, obuses, granadas y otras municiones utilizadas, pero 
que no explosionaron como se había previsto) siguen afectando a las comunidades con 
posterioridad a los conflictos (Geneva International Centre for Humanitarian Demining 
[GICHD], 2004). 
Los avances también han sido importantes en el plano institucional. En 1992 se creó el 
Departamento para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (DAH), transformado en 
1998 en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), con el fin de 
coordinar las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) implicadas en la 
acción humanitaria. También en 1992, fue creado el Departamento para Asuntos 
Humanitarios de la Comisión Europea (ECHO), que ha sido decisivo para incrementar el 
volumen, la coordinación y la visibilidad de la acción humanitaria de la Unión Europea, y 
con ello se ha establecido que la acción humanitaria, como es el caso del desminado, busca, 
principalmente, salvar vidas.  
 
2. Contexto 
El Ejército Nacional de Colombia tiene como misión constitucional defender la soberanía, la 
independencia y la integridad territorial; también, proteger a la población civil, los bienes de 
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la ciudadanía y los estatales, y contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y 
desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación. Así mismo, el artículo 2° de la 
Constitución Nacional Colombiana establece: “(…) mantener la integridad territorial y la 
convivencia pacífica son fines esenciales del Estado”. Y el artículo 366 de la Constitución 
Política de Colombia CPC, señala que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población civil son finalidades sociales del Estado”.  
En desarrollo de las operaciones de control militar de área ejecutadas por las unidades 
militares, se llevan a cabo acciones de desminado. Estas acciones se desarrollan con el 
principal objetivo de darles movilidad a las tropas, pero en el proceso los equipos 
especializados EXDE EOD2 ubican y destruyen artefactos explosivos (MAP/MSE/AEI), 
para así disminuir la amenaza; de esta manera, indirectamente benefician a la población civil 
(no combatiente). Sin embargo, en algunas ocasiones, dichas tareas de desminado 
desarrolladas por las unidades militares solo responden a una necesidad de la comunidad, y 
no a una necesidad militar de facilitar la conducción de operaciones. 
Estas tareas, que benefician a las comunidades, no son reconocidas como una acción 
humanitaria en Colombia. Por ende, hay la necesidad de enmarcar tal tipo de actividades, 
llevadas a cabo por el Ejército Nacional, como acciones humanitarias, de acuerdo con la 
normatividad IMAS, buscando: 
• Lograr el reconocimiento de las acciones humanitarias llevadas a cabo por el 
Ejército Nacional de Colombia. 
• Dinamizar el proceso de liberación de tierra del peligro que representa el espectro 
de los artefactos explosivos, con el fin de restablecer el derecho al uso de la tierra a 
quienes más lo necesitan aplicando los estándares exigidos por la comunidad 
internacional (IMAS). 
• Organizar el proceso de desminado operacional mediante el uso de la metodología 
del PMBOK, y lograr así el monitoreo, el control y la transversalización de lo 
exigido por la IMAS 07.40. 
El plan de validación de las acciones de desminado bajo la normatividad IMAS cumple 
y visualiza lo referente a los requerimientos para actividades humanitarias, en razón de que, 
en estas condiciones, el desminado realizado por unidades militares se convierte en un 
proceso que no ofrece ventaja táctica a ninguna de las partes en conflicto. Sin embargo, 
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favorece notablemente las condiciones de seguridad de la población civil, en cumplimiento 
de la misión del desminado humanitario: salvar vidas.  
En ese sentido, el desminado desarrollado por unidades militares, y que, sin duda, 
representa una prioridad para el Ejército Nacional, debe considerarse desminado 
humanitario, a pesar de que, por la complejidad propia de la dinámica operacional, no es 
posible garantizar la no repetición, pues son los grupos ilegales los que reinciden en el uso 
de las minas antipersona como un arma de guerra. 
 
3. Materiales y métodos  
 
3.1. Planes de desminado internacional 
 
Los planes de desminado humanitario internacional tienen como objetivo despejar o liberar 
tierras de minas antipersonales siguiendo los estándares internacionales de desminado 
humanitario, los cuales fueron propuestos inicialmente por grupos de trabajo durante una 
conferencia internacional que se llevó a cabo en Dinamarca en julio de 1996. En dicha 
conferencia se prescribieron criterios para todos los aspectos de despeje de minas, se 
recomendaron estándares y se acordó una nueva definición universal para el término 
“despeje”. Posteriormente, a finales de 1996, un grupo de las Naciones Unidas desarrolló los 
principios propuestos en Dinamarca y se crearon los Estándares Internacionales para 
Operaciones Humanitarias de Despeje de Minas. 
 
3.2. Planes de desminado nacional 
 
La Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), a cargo del alto 
consejero para el postconflicto y la seguridad, es responsable de coordinar la elaboración y 
la aplicación de la formulación de los planes, los cuales incluyen los lugares por desminar, 
de acuerdo con las tipologías que se presenten las zonas que se van a intervenir. Esto se hace 
en cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano, adquiridas dentro del marco de 
la convención sobre la prohibición de las minas antipersonales (también conocida como 
Convención de Ottawa), sobre la prohibición y la destrucción de las minas antipersonal, a 
7 
 
través de los diferentes batallones de desminado, y, en un contexto militar, los grupos 
antiexplosivos de las unidades del Ejército comprometidas con la destrucción de las minas 
antipersonales que se encuentran instaladas en el territorio colombiano. 
 
3.3.Comparación de los planes de desminado 
Esta comparación nos permite entender que ambas son el desarrollo de proyectos 
pequeños que realizan unidades militares (Operacionales o Humanitarias) u 
Organizaciones civiles de desminado las cuales buscan responder los ítems de unas tareas 
específicas con la premisa de salvar vidas, del peligro que reviste los artefactos 
explosivos (MAP/MSE/AEI) 
 
3.4. Desminado militar-desminado humanitario 
Se puede determinar que ambos desminados buscan cumplir el mismo objetivo: salvar vidas. 
De acuerdo con los lineamientos internacionales, se habla solamente de un desminado, el 
cual se denomina desminado humanitario, por cuanto es una acción que busca contrarrestar 
una amenaza o un peligro que afecta a la humanidad, sin discriminar raza, sexo, edad o 
cultura. Sin embargo, es entendible que una acción militar que busca apoyar el desarrollo de 
operaciones no sea considerada humanitaria.  
 
3.5. Normatividad de los planes de desminado operacional 
Las actividades de desminado son una obligación legal de las Fuerzas Militares enmarcadas 
dentro de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 217, como obligación primaria; 
además de ello, están sustentados en los artículos 2 y 366, con idéntico fin. Sumado a ello, 
Colombia hace parte del Protocolo II de la Convención y Prohibición de Ciertas Armas 
Convencionales (CCW), adaptado a nuestra legislación por medio de la Ley 469 de 1998 en 
la cual se compromete a la prohibición y la restricción de minas antipersonales, lo cual se 
ratifica con la suscripción de la Convención sobre la Prohibición de las Minas 
Antipersonales, la cual fue ratificada con la Ley 554 del 2000, por medio de la cual se obliga 
al Estado a realizar la destrucción de las minas antipersonales y restos explosivos de guerra 
que representan un peligro y una amenaza para toda la población, tanto combatientes como 
no combatientes; obliga, pues, a las Fuerzas Militares, nuevamente, por medio del artículo 
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18 de La ley 759 de 2002, donde se establecen los compromisos del Ministerio de Defensa 
en cuanto a aplicar la convención sobre la prohibición de las minas antipersonales. Todo esto 
se fundamenta, además, en los procedimientos operaciones (PO) y el desminado militar 
basado en las directivas 0098 (EXDE EOD2), 0359 (EXDE DELTA EOD3) y 434 (MARTE 
EOD3+) de 2015.  
Las actividades de desminado son reguladas por la Instancia Interinstitucional de 
Desminado Humanitario, creada mediante el Decreto 3750 de 2011. Su objetivo es eliminar 
los peligros derivados de las minas antipersona (MAP), las municiones sin explosionar 
(MSE) y los artefactos explosivos improvisados (AEI), con el fin de restituir las tierras a la 
comunidad para su utilización. Asimismo, estas labores se llevan a cabo siguiendo los 
Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, que fueron elaborados con base en la Ley 
1421 de 2010, los IMAS y los Principios Humanitarios de Humanidad, Neutralidad e 




El método aplicado para el cumplimiento del objetivo fue deductivo-documental; ello 
permite evidenciar las características generales que tiene el desminado como una acción 
humanitaria basada en la historia, en hechos actuales y en la normatividad vigente. Se llega 
así a la conclusión del planteamiento o diseño del plan para reconocer algunas de las tareas 
de desminado operacional bajo la normatividad IMAS, como una acción humanitaria, 
acogiendo la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos y el grado de 
riesgo que una actividad como esta implica.  
 
4. Resultados y discusiones 
Como resultado de la comparación realizada dentro de los procedimientos operacionales que 
se emplean para el desarrollo del desminado humanitario y las directivas, las órdenes y los 
protocolos existentes para el desminado en un contexto militar, se puede evidenciar que hay 
similitud entre los procesos aplicados, como el despeje de sendas, y la destrucción de una 
mina, entre otras. 
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Por otra parte, se pueden evidenciar en la tabla No. 1 y en la figura No. 1 disminuciones 
en el número de víctimas (muertos y heridos), de acuerdo con las cifras estadísticas del 
periodo 2005-2016, en el personal uniformado y civil en Colombia. Lo anterior, gracias a la 
ejecución de los procesos efectuados por el personal que labora en los grupos de desminado 
en un contexto militar. 
 
Tabla 1. 
Estadísticas de afectación 2005 - 2015 
Estadística de afectación 2005-2015 
Año Asesinados Heridos Total AE neutralizados 
2003 132 404 536 8376 
2004 127 380 507 10.781 
2005 135 370 505 20.977 
2006 134 437 571 15.473 
2007 149 462 611 10.653 
2008 136 573 709 18.352 
2009 112 504 616 26.428 
2010 306 799 1105 20.981 
2011 122 434 556 17.754 
2012 63 369 432 23.883 
2013 75 395 470 18.401 
2014 60 255 315 18.390 
2015 29 172 201 13.785 






Estadísticas de los resultados en desminado operacional  
Fuente: Landmine and Cluster Munition Monitor, 2016 y CENAM. 
 
4.1. Requisitos 
Los datos necesarios para lograr los objetivos, con base en criterios de direccionamiento que 
se requieren para el desminado, son los requisitos de datos que se determinarán directamente 
de prueba, o bien, estos mismos se determinarán posteriormente a través del modelado y la 
simulación de los lugares en los cuales se llegará a realizar el desminado. Es importante 
contar con las hojas de datos de diseño para cada tema subprueba de datos, y adaptarlas a las 
funciones previstas para definir el sitio por desminar. 
Los procedimientos de prueba más adecuados para cada tema subprueba de datos en 
función de los objetivos, los criterios y los requisitos de datos para determinar los lugares por 
desminar incluyen:  
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• Convocar a las juntas extraordinarias que sean necesarias para revisar si todos los 
procedimientos de prueba adaptados —o una parte de ellos o ninguno— son 
necesarios, en vista de los resultados precedentes en sistemas similares.  
• Determinar qué nivel de adaptación es necesario para proporcionar una simulación 
física realista, pero razonable, de un entorno natural o inducido.  
• Determinar dónde será necesaria la instrumentación o las instalaciones especiales 
para caracterizar completamente o evaluar las tecnologías novedosas.  
• Determinar si el elemento de prueba será necesario; disponer de los instrumentos 
integrales o rellenos inertes para reducir los riesgos, mejorar las inspecciones o 
adquirir datos, o el modelado de apoyo.  
• Definir todos los posibles tipos de elementos de prueba que se utilizarán para cada 
tema subprueba de datos, así como el tamaño de la muestra de cada tipo especial 
necesario para las pruebas. 
 
En el desminado, los requisitos mínimos de datos se identifican en cada documento al cual 
se haga referencia. Se añadirán los datos adicionales requeridos para cada subprueba para 
reflejar la información necesaria tanto para el diagnóstico como para el análisis de los equipos 
de características esenciales. Se utilizarán las unidades métricas (no conversiones blandas). 
 
4.2. Diseño del plan de desminado según PMI 
 
Las actividades del plan incluyen el desarrollo de procedimientos técnicos y operacionales, 
así como un plan de reentrenamiento de los grupos antiexplosivos del Ejército Nacional 
(MARTE, EXDE DELTA, EXDE), que busca implementar medidas necesarias para 
garantizar tal tipo de trabajo con los más altos estándares de calidad y seguridad en la tarea 
conjunta del desminado, pues realizar esta tarea disminuirá el número de víctimas asociadas 
a las MAP. Esta actividad facilitará la movilidad de la comunidad y permitirá la restauración 






4.2.1. Gestión del alcance 
 
Algunas de las tareas de desminado militar que realiza el Ejército Nacional requieren ser 
incluidas como acciones humanitarias ante la autoridad nacional contra minas, y de allí, ante 
el Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas (UNMAS), pues el 
desminado militar puede convertirse en una acción humanitaria que busca destruir la 
amenaza de los artefactos explosivos, sin que ello signifique una ventaja militar. 
Dentro del diseño de las actividades por llevarse a cabo dentro del desminado militar, dicho 
diseño está determinado por fases de acuerdo con el procedimiento de comando tienen las 
siguientes instrucciones:  
1. Recibir la misión por desarrollar.  
2. Emitir, seguidamente, la ante-orden de la misión.  
3. Formular un plan tentativo que permita hacer un esbozo de la misión, en la cual se 
pueden considerar áreas minadas o no, sin ser descartadas en el 100 %. 
4. Iniciar los movimientos necesarios para cumplir la misión.  
5. Conducir un reconocimiento. 
6. Completar el plan para llevar a cabo la misión.  
7. Emitir la orden previa a la ejecución de la misión.  
8. Efectuar las supervisiones y los ensayos. 
Es importate analizar que, en el desarrollo de la misión, y por la complejidad que en 
Colombia se presenta de no saber dónde están las áreas minadas, no se sabe con certeza si en 
cada desarrollo de misiones se encontrarán peligros revestidos o presentados con artefactos 




4.2.2. Estructura desglose del trabajo EDT 
Para gestionar el desminado militar, que es una labor humanitaria, se desarrollan actividades 
como el desarrollo de operaciones militares, dentro de las cuales podría conocerse si existe o 
no una amenaza de artefactos explosivos, por medio del control militar de área, lo cual no es 
otra cosa que brindar una sensación de seguridad a una región con la presencia de la Fuerza 
Pública; y en medio de dicha labor se puede realizar el método de desminado, si hubiese 
confirmación de amenaza de artefactos explosivos. 
Las actividades de desminado militar u operacional están inmersas o contemplan 
apartes de las IMAS, cumpliendo los requisitos básicos de las mismas, encontrándose 
descritas enmarcadas estas en las directivas 0098/2015 equipos EXDE EOD2, directiva 
0359/2015 equipos EXDE/DELTA EOD3 y la directiva 0434/2015 grupos MARTE EOD3+ 
A raíz de lo anterior se debe hacer el control a las actividades de desminado, que es el 
reporte de eventos con artefactos explosivos (MAP/MSE/AEI), de los cuales se debe hacer 
un diligenciamiento de las actas de hallazgo y destrucción, las cuales permiten amarrar los 
elementos probatorios y testificar que el hecho sucedió, para luego subirlas al programa de 
información estadística de Ejército (SICOE). 
La información obtenida de lo anterior se puede confrontar con la reportada al 
DAICMA, para que estos eventos, después de ser filtrados, se puedan argumentar, entonces, 
como una acción humanitaria. 
Inclusión del desminado 




Inmersión IMAS en el 
desarrollo militar 
Control de las 
actividades de 
desminado militar 
Confrontación y filtro 
de eventos con 
artefactos explosivos 
Reporte al AICMA  
Control militar de área 
Método de desminado 
Directiva 0098 de 
2015 
Directiva 0359 de 
2015 
Directiva 0434 de 
2015 





actas de hallazgo y 
destrucción 
Subida de datos al 
SICOE 









4.2.3 Gestión del tiempo 
El desarrollo del macroproyecto de desminado militar es constante, pues va de la mano con 
el desarrollo de las operaciones militares a raíz de la dinámica de desarrollo del conflicto que 
vive el país (conflicto de carácter no internacional). El desminado militar se desarrollará en 
fases en tres tiempos: 1) el Tiempo 1: 2016-2018; 2) el Tiempo 2: 2019-2023; 3) el Tiempo 
3: 2024-2030. Partiendo de dichos tiempos, se liderarán las iniciativas destinadas a 
transformar la institución en temas de desminado, tales como las relaciones, la estructura de 
mando y control, las unidades de combate y las capacidades del Ejército, teniendo como 
criterios de desarrollo temas estratégicos, relaciones civiles-militares, transición y equipo 
pensando en la optimización de las áreas orientadas al Ejército 1.0, 2.0 y 3.0 (Ejército 
Nacional de Colombia, 2013). 
Se tendrán como base las áreas misionales emitidas por el Ministerio de Defensa 
Nacional orientadas a: Defensa Nacional, Seguridad Pública, protección del medio ambiente 
y de los recursos naturales, cooperación militar, seguridad y convivencia ciudadana, 
contribución al desarrollo del país, gestión del riesgo, gestión apoyo y desarrollo proyectivo. 
 
4.2.4. Diseño de entregables 
Se justifica lo siguiente 
a) Integración: el presente proyecto propone articular las actividades que en desminado 
militar realiza el Ejército Nacional, transversalizadas estas con normatividad IMAS, 
dentro del marco del cumplimento constitucional, brindando movilidad y tranquilidad 
al pueblo colombiano en general, en razón de la contaminación del territorio nacional 
por minas antipersonal y otros artefactos explosivos, y manteniendo la aplicación de 
acciones integrales en desminado, el componente de educación en el riesgo de minas. 
Dichas intervenciones estarán encaminadas a mantener el enlace con las comunidades 
afectadas reforzando la transmisión de mensajes preventivos; es decir, la promoción 
de comportamientos seguros. Así mismo, el enlace comunitario permitirá que las 
comunidades beneficiadas se integren de forma continua y participativa en los 
procesos del desminado, para reincorporar las áreas afectadas a la economía 
productiva de cada región, garantizar la seguridad del tránsito de sus habitantes y el 
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retorno de poblaciones. en él se contempla que las mismas se desarrollen como 
proyectos cortos en donde le dan su alcen a las actividades que desarrollaren en un 
área determinada no son extensiones muy grandes, las cuales son supervisadas por su 
superior inmediato en donde los mismos son controlables por su naturaleza. 
b) Alcance: evidenciar que mediante el desarrollo del desminado militar se están 
salvando vidas humanas y mitigando con esto los posibles accidentes e incidentes 
derivados de la amenaza latente de MAP bajo la responsabilidad de los diversos 
equipos EOD (EXDE-DELTA y MARTE). Los anterior contempla que tienen un 
planeamiento, definición y creación de lo que se realiza al igual que cuna verificación 
de la actividad realizada dándose estos pasos dentro de una estructura de división de 
responsabilidades de trabajo (WBS) como lo es su comandante inmediato y de los 
hombres que desarrollan la misión 
c) Tiempo: indefinido, pues la amenaza de los artefactos explosivos en general —y, 
específicamente, el de las minas antipersonales— es una problemática mutante en el 
Estado colombiano. 
d) Definición, secuencia miento, estimación de los recursos necesarios y de la 
duración, el desarrollo y el control del cronograma. 
e) Costo: el Estado colombiano proveerá la dotación en explosivos, material y pago de 
nómina al Ejército Nacional que desarrolla diferentes tipos de operaciones en el 
territorio nacional; es prioritario el mantenimiento del orden dentro del territorio. Lo 
anterior incluyen en cada labor de desminado militar u operacional un planeamiento 
de recursos, costos estimados un presupuesto y el control de los mismo con los cuales 
garantizan la ejecución de la misión 
f) Calidad: el desminado operacional se desarrolla aplicando a las características 
colombianas los niveles de estándares internacionales de acción contra minas IMAS, 
tipificados en las directivas de funcionamiento de los EXDE (Directiva 0098 del 
2014), EXDE DELTA (Directiva 0359 del 2015) y MARTE (Directiva 0454 del 
2015). Planeamiento de la calidad, aseguramiento de calidad y control de calidad. 




h) Comunicaciones. Planificación de comunicaciones, distribución de la información, 
difusión del desempeño, Gestión de stakeholders. 
i) Riesgos. Planeamiento e identificación de riesgos, análisis de riesgos (cualitativo y 
cuantitativo), planeamiento de la respuesta ante riesgos (acción), supervisión y 
control del riesgo. 
j) Consecución. Plan de contrataciones y adquisiciones, selección e incentivos de los 
vendedores, administración y cierre de contratos. 
 
4.2.5. Gestión de costo 
Está asegurada de acuerdo con la disponibilidad presupuestal designada por el Ministerio de 
Defensa, según la gestión por capacidades mostrada por el Ejército Nacional dentro de las 
capacidades mostradas en cuanto a desminado militar. 
 
4.2.6. Gestión de riesgo 
Si bien el desminado tiene como objetivo destruir la amenaza de los artefactos explosivos 
(MAP/MSE/AEI), también reviste riesgo tanto para el personal que está realizado trabajos 
de desminando como para la comunidad en general. Ello es tan cierto que se realiza una 
aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, 
valorar y evaluar los riesgos inmersos en las técnicas que van a llevarse cabo para la 
destrucción de los mencionados artefactos. 
Es necesario gestionar estos riesgos de manera que su efecto sobre el desminado militar 
sea nulo o mínimo incidiendo sobre los factores que puedan provocar la aparición de estos 
riesgos, mediante la definición de los riesgos internos y los riesgos externos, así como de los 
factores que inciden en la causa de estos. 
Los hombres que realizan el desminado militar se entrenan durante un periodo de 
cuatro semanas para neutralizar los diferentes artefactos explosivos instalados en áreas 
urbanas o rurales. En el proceso de iniciación es indispensable dotar al equipo de 
conocimientos y herramientas de desminado; sin embargo, no se garantiza la destrucción del 
100 % de los artefactos, pero sí se minimiza el riesgo de víctimas en combate y civiles. 
Los requisitos para realizar la operación de desminado estarán coordinados por el Centro 
Nacional contra Artefactos explosivos y Minas (CENAM). Son necesarios 1350 equipos de 
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explosivos y demoliciones (EXDE), cada uno conformado por un suboficial y 4 soldados; es 
decir, un total de 6750 hombres distribuidos en las unidades militares.  
Cada equipo EXDE está dotado de un detector de metales, un gancho y pera, un soldado 
guía canino y un kit de desminado y explosivos, de acuerdo con la Tabla de Organización y 
Equipo (TOE). El Ejército Nacional designa los recursos financieros para el sostenimiento 
de este tipo de proyectos, provenientes del Ministerio de Defensa, para dotación, equipo y 
personal. La aplicación de técnicas de desminado sigue los Estándares Internacionales de la 
Acción contra Minas EIAM (IMAS), los estándares nacionales de desminado humanitario y 
los procedimientos operacionales. 
 
Tabla 2. 
Proyecto para el desminado humanitario, 
Concepto Objetivos Criterio de éxito 
1. Alcance 
Eliminar minas antipersonales y artefactos 
explosivos aplicando la técnica de 
desminado militar, para así disminuir el 
número de víctimas militares y de la 
población civil del territorio nacional. 
Disminución de la afectación 
de asesinados y heridos a 
causa de estos artefactos. 
2. Tiempo Periodo 2016-2030. 
Planificación correcta de la 
misión. 
3. Costo Estimado del proyecto: $152.394.981.145 No exceder el presupuesto. 
Fuente: elaboración propia, basado en análisis presupuestal Ejercito Nacional 2016. 
 
La finalidad y la justificación de evaluar y contemplar estos riesgos es cumplir con la 
estrategia del Estado definida en pro de mitigar el número de víctimas por minas 
antipersonales y artefactos explosivos, así como reducir el costo por personal herido y el 
costo-beneficio en víctimas evitadas. 






4.2.7. Impacto ambiental 
 
Si bien el uso de las minas antipersonal no causa gran contaminación ambiental, sus 
consecuencias son el obligatorio abandono del territorio y la baja posibilidad de producir la 
tierra. En esto también se puede observar el deterioro de la calidad productiva de la tierra, de 
las posibilidades de generación de oxígeno por falta de árboles, el deterioro de la calidad y 
el de la posibilidad de presencia y permanencia de las aguas.  
 
En Colombia, según la DAICMA, se han registrado 11.418 víctimas de estos artefactos 
explosivos; el verdadero daño en las personas consiste en que tal situación causa “el deterioro 
de la calidad de vida, la posibilidad de producir y la imposibilidad de acceder a fuentes de 
agua” (Publicado en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas, 2005). 
Para evitar, precisamente, el daño ambiental, y en esa misma vía, el daño a las comunidades, 
los artículos 35 y 55 del I Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (junio de 1977) 
prohíben “el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para 
causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural”. Pero a pesar de la 
norma, en Colombia dicho compromiso es poco acatado por los grupos armados ilegales. 
 
5. Conclusiones 
Analizar la afectación por artefactos explosivos —en especial, de minas antipersonales— 
con la perspectiva territorial ha implicado analizar el conflicto, comprender los impactos 
específicos y la situación particular colombiana, lo cual obliga a tener una solución ingenieril 
vista desde la generación de proyectos; de ahí la de este ensayo, que justifica gerencialmente 
la respuestas y la necesidad de considerar el desminado operacional una acción humanitaria, 
enmarcadas ambas dentro de los estándares internacionales de acción contra minas. 
El desminado operacional se realiza como una serie de pequeños proyectos en los cuales se 
aplica un desglose intrínseco de la estructura de desglose del trabajo EDT, y que varían según 
como se vayan dando las situaciones operacionales; pero eso permite que sean aplicados 




Tomando en cuenta que las intervenciones en los contextos de conflicto tienen 
repercusiones sobre el mismo conflicto y las comunidades, tal como lo señala el enfoque de 
Acción Sin Daño, mediante el plan de justificación del desminado operacional se cumple con 
la normatividad IMAS, evidencia de que esta es una actividad humanitaria. 
Las destrucciones de artefactos explosivos que realicen los grupos MARTE y EXDE pueden 
considerase de desminado humanitario cuando estas actividades se desarrollan como apoyo 
a la comunidad, y no como el desarrollo de operaciones militares tendientes a garantizar la 
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Probabilidad Impacto Nivel de Riesgo Negativos Positivos
Certeza 5 Insignificante 1 Muy Alto 2 -
Probable 4 Menor 2 Alto 11 3
Moderado 3 Moderado 3 Medio 23 2
Poco Probable 2 Mayor 4 Bajo 7 -
























































Total Probabilidad x Impacto




Mala alineación con el gobierno 
nacional para ejecutar el proyecto de 
desminado
No se llego a un acuerdo 
entre las dos partes, mala 
definición de objetivos 
institucionales
Retraso en el inicio 
de las obras, sobre 









R7 Accidentes, lesiones, muerte
Mal entrenamiento y 
descuido por parte del 
operador en labores de 
desminado humanitario
Retraso en el inicio 
de las obras, sobre 











Desviación del proyecto o 
incumplimiento del mismo
Mala planeación del 










Total Probabilidad x Impacto




Lesiones, afectación de sus viviendas 
o de su propia vida
Operación de desminado
Vulnerabilidad, 










Destrucción o perdida de terrenos 




daños difíciles de 
reparar




Despoje de tierras que actualmente 
tenían en su poder
Salida de información 
confidencial, acceso a 











R-2 Accidentes, lesiones, muerte
Mal uso de los elementos 
de protección y no 
acotación de planes y 
ordenes para ejecutar la 
labor
Retraso en el inicio 
de las obras, sobre 
costos a el ejercito y 
gobierno nacional,




Responsabilidad por accidente de su 
personal en labores desminado 





Ejecución del proyecto 1




Escala Riesgos negativos Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico Catastrófico Mayor Moderado Menor Insignificante
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
Muy Alto 60-100 5 Certeza 20 40 60 80 100 100 80 60 40 20
Alto 32-59 4 Probable 16 32 48 64 80 80 64 48 32 16
Medio 20-31 3 Moderado 12 24 36 48 60 60 48 36 24 12
Bajo 9 a19 2
Poco 
Probable
8 16 24 32 40 40 32 24 16 8














































Entrenar de la mejor manera a los caninos encargados de intervenir en las 
zonas y controlarlos antes, durante y después de estas labores, con el fin de 
que no se presenten accidentes laborales y no se incurra en tiempo perdido 




Realizar un plan de entrenamiento avanzado para los caninos y 
someterlos a pruebas que verifiquen sus aptitudes y actitudes 
para las labores que realizarán, así mismo disponer de un 
operario que se acople y este al tanto de las necesidades del 
canino.





Realizar un análisis preoperativo para conocer los lugares, puntos 
estratégicos y coordenadas en donde se tienen instaladas las 
minas antipersonas, con el fin de realizar la operación lo mas 
pronto posible y sin ningún riesgo.
R-5 AMENAZA




Informar, advertir y señalizar las áreas donde se van a realizar los trabajos y 
operaciones de desminado humanitario, con el fin de mitigar cualquier tipo 
de accidente que se presente, evitando mas lesiones de las que se 
pudiesen generar
Mitigar Ejercito nacional
Mediante paginas web, anuncios y folletos, dar información antes 
de ejecutar las operaciones de desminado, dictar capacitaciones 
a la población directamente afectada en como actuar en los casos 





Monitorear durante la ejecución de las operaciones que los 
operadores estén realizando de manera correcta sus labores y 
con todas las normas e instrucciones indicadas en el plan.
R-3 OPORTUNIDAD




Controlar las zonas en donde existía riesgo de minas antipersonal, despojar 
de estas zonas a los grupos armados al margen de la ley y entregarlas a sus 
dueños para apoyar proyectos productivos
Informar, 
controlar
R-2 AMENAZA Accidente, lesión, muerte
OPERARIOS 
DESMINADO
Utilizar adecuadamente los elementos antes de realizar las operaciones de 
desminado, seguir las instrucciones y acatar los planes paso a paso para 
evitar cualquier tipo de incidente y accidente en el lugar de trabajo
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